Информация по капитальному ремонту на 01.06.2022 г. 

В Хангаласском районе в рамках реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования вошли 5 школ.
На текущий момент заключены контракты на проведение капитального ремонта в МБОУ «Тит-Аринская СОШ», МБОУ «Булгунняхтахская СОШ» подрядчиком выступает ООО «Комрит». Подрядчик приступил к работам с 08 апреля. По МБОУ «Ойская СОШ» подрядчик ООО «Капитал-М», работы начаты с 16.04.2022 г. По МБНОУ «Октемский НОЦ» и МБОУ «2Жемконская СОШ» подписаны контракты с ООО «Строй Энерго». Работы начаты 04.05. и 09.05.2022 г.
На 01 июня 2022 г. во всех 5 объектах проводятся работы согласно графикам проведения работ. 
	ОО
	Количество работающих на объекте
	Работы, которые проводятся на объекте

	МБОУ «Тит-Аринская СОШ»
	4 (ожидается приезд электриков)
	Внутренняя отделка, полы (плиты кладут). Завершили замену отопления. 

	МБОУ «Булгунняхтахская СОШ»
	6
	Внутренняя отделка, отопление, полы (устройство плит). По канализации (ждут материалы)

	МБОУ «Ойская СОШ»
	22
	Наружная отделка (фасад), внутренние отделочные работы, полы, установка окон 

	МБНОУ «Октемский НОЦ»
	12
	Внутренняя отделка, демонтаж отопления окончен.

	«2Жемконская СОШ»
	8
	Работы по демонтажу



[bookmark: _Hlk104197073]По приобретению оборудования проведен аукцион по 24 лотам (на общую сумму 23 596 221 руб.). Из них по 22 лоту контракты заключены (на сумму 19 944 556,27 руб.). По 2 лотам (1 863 763 р.) контракты подписываются 30.05. (1 378 630 и 485 133 р.).  Поставщики определены. В работе.  
Так же заключено 22 прямых договоров на сумму 11 543 361 р. Авансирование в размере 50% произведено 15.04. Суммы доведены до поставщиков, идет формирование оборудования.
За апрель 2022 г. получено ПОФ на 30 519 355,98 р. Освоены на 100%.
На май 2022 г. получено 26 035 169,72 р. освоение 100%.
На июнь подана заявка на ПОФ в размере 55 364 709 р. 




В районе создан оперативный Штаб по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования Хангаласского улуса во главе с заместителем главы по социальным вопросам Мартыновой Е.А., в состав которого вошли начальник Управления инфраструктуры МР «Хангаласский район» Слепцов Я.Н., депутат Районного совета депутатов Яковлев Ю.Д., депутат городского совета депутатов, председатель совета отцов г. Покровск,  член партии «Единая Россия» Иванов О.И., и.о. начальника РУО Скрябина Н.П. и др. 
Также же создан Районный родительский штаб председателем, которого является Дмитриев Егор Михайлович. Так же в каждом населенном пункте, где будет проходить капитальный ремонт созданы наслежные родительские штабы, для контроля над мероприятиями по модернизации систем школьного образования на местах.
На 2023 год сметная документация 5 школ с экспертными заключениями ГАУ "Управление гос. экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве РС (Я)» предоставлены в Центр ресурсного обеспечения Министерства образования и науки РС(Я) для подачи заявки в Москву.
МБОУ «Техтюрская СОШ им. А.Д.Широких»              27 292,24 тыс.  р.
МБОУ «Бестяхская СОШ им. И.И.Козлова»                  53 007,08 тыс.р.
МБОУ «ПСОШ №4 с УИОП»                                          45 557,34 тыс. р. 
МБОУ «2 Мальжагарская СОШ им. М.Е.Васильевой»  20 4 54,56 тыс. р.  
МБОУ «1 -Жемконская СОШ им. П.С.Скрябина»         19 003 ,40 тыс. р. 
Всего:                                                                                 165 314,62  тыс. р.

Все мероприятия проводятся по согласованию с органами надзора и общественного контроля.
По организации видеонаблюдения за капитальным ремонтом проведена работа и установлены web-камеры с трансляцией в социальные сети. 
	[bookmark: _Hlk104196855]№
	ОО
	капремонт
	оснащение
	экономия

	
	
	выделено
	По итогам аукциона
	
	

	1
	МБОУ "Тит-Аринская СОШ им. Г.В. Ксенофонтова"
	26 481 856
	23 560 000
	5 685 568
	Капремонт: 2 921 856    Оснащение: 4 337,70

	2
	[bookmark: _Hlk98771156]МБОУ "Булгунняхтахская СОШ им. С.П. Ефремова»
	24 311 753
	21 151 000
	5 219 654

	Капремонт: 3 160753    Оснащение: 32 040

	3
	МБОУ "Ойская СОШ им. А.В. Дмитриева с УИОП"
	45 411 444
	39 962 070,72
	6 580 314

	Капремонт: 5 449 373,28
Оснащение: 585 303,23

	4
	МБОУ "2-Жемконская СОШ"
	34 282 474
	30 282 474
	7 360 335

	Капремонт: 4 000 000
Оснащение: 1 016 658,24

	5
	МБНОУ "Октемский научно-образовательный центр"
	77 457 320
	72 800 000
	10 293 711

	Капремонт: 4 657 320
Оснащение: 149 562,56

	
	Всего:
	207 944 847
	187 755 544,72
	35 139 582
	Капремонт: 20 189 302,28
Оснащение: 1 787 901,73



