

ДОРОЖНАЯ КАРТА
Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Хангаласском улусе в 2019 году

№	Мероприятия	Срок	Ответственные
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Хангаласском районе	Июль-сентябрь 2018 г.	РУО
1.2.	Проведение поэлементного анализа по результатам ОГЭ, ЕГЭ-2019 по предметам	Август-сентябрь 2018 г.	РУО, руководители методических объединений улуса
1.3.	Издание сборника «Анализ результатов государственной итоговой аттестации в Хангаласском улусе в 2018 году»	Август-сентябрь 2018 г.	РУО
1.4.	Заседание методический объединений	Сентябрь	РУО, руководители методических объединений улуса
1.5.	Расширенное совещание по итогам результатов ГИА-2018	Сентябрь	РУО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Направление на целевые курсы ПК учителей школ с низкими результатами по итогам ГИА 2018 г.	В течение учебного года	РУО
2.2.	Участие в целевых вебинарах для учителей-предметников из школ с низкими результатами по итогам ГИА 2018 г.	В течение учебного года	РУО
2.3.	Разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания на муниципальном уровне на 2018-2019 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества образования, в том числе ОГЭ и ЕГЭ.	Август-сентябрь 2018 г.	РУО
2.4.	Организация консультаций по предметам ОГЭ, ЕГЭ для обучающихся	Октябрь, январь, март	РУО
2.5.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к	Август 2018 г. – май 2019 г.	ОО

№	Мероприятия	Срок	Ответственные
пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам.			
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Хангаласском улусе	Весь период	РУО, ОО
3.2.	Приведение нормативной правовой документации муниципальных, школьных уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами	Весь период	РУО, ОО
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
4.1.	Приобретение технического оборудования необходимого для проведения ГИА	Август 2018 г. – май 2019 г.	РУО, ОО
4.2.	Приобретение расходных материалов на ГИА	Август 2018 г. – май 2019 г.	РУО, ОО
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Обучение заместителей директоров по УР по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019	Октябрь 2018 г., январь 2019 г., март-апрель 2019 г.	РУО
5.2.	Участие в республиканских семинарах по вопросам подготовки и проведения ГИА-2019	Ноябрь 2018 г., январь 2019 г., март-апрель 2019 г.	РУО, ОО
5.3.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на муниципальном и школьном уровнях	Декабрь 2018 г., март-май 2019 г.	РУО, ОО
5.4.	Прохождение дистанционного обучения лицами, привлекаемыми к проведению ЕГЭ	Апрель-май 2019 г.	РУО, ОО
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябре 2018 г.	Август-сентябрь 2018 г.	РУО
6.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников	<ul style="list-style-type: none"> – ГИА-11 – ГИА-9 	<ul style="list-style-type: none"> – Октябрь-ноябрь 2018 г. – Декабрь 2018 г. - январь 2019 г.
6.3.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11	В соответствии с планом-графиком внесения данных в РИС	РУО
6.4.	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий		РУО

№	Мероприятия	Срок	Ответственные
	<ul style="list-style-type: none"> - ГИА-11 - ГИА-9 	<ul style="list-style-type: none"> - Ноябрь-декабрь 2018 г. - Декабрь 2018 г. - январь 2019 г. 	
6.5.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК (токенов) для проведения ЕГЭ 2019 г.	В установленные сроки	РУО
6.6.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	В соответствие с расписанием	РУО, ОО
6.7.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки	В соответствие с расписанием	РУО, ОО
6.8.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими: <ul style="list-style-type: none"> - Онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, Интернет - Медицинское сопровождение участников ГИА-9, ГИА-11 - Электроэнергию - Охрану правопорядка в ППЭ 	Постоянно	РУО ОО Ростелеком ЦРБ РЭС Отдел МВД
6.9.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Перед каждым периодом ГИА	РУО, ОО, Ростелеком
6.10.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов.	Постоянно	РУО, ОО
6.11.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организаций работы общественных наблюдателей	Постоянно	РУО, ОО
6.12.	Участие в апробации технологий ЕГЭ и ОГЭ 2019 года	Постоянно	РУО, ОО
6.13.	Участие в тренировочных тестированиях ЕГЭ и ОГЭ	В течение года в соответствии с расписанием ЦМКО	РУО, ОО
6.14.	Совещания-семинары по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2019 году	По плану РУО	РУО, ОО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
7.1.	Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА-9, ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей, (законных представителей), ведение официального сайта	Весь период	РУО, ОО
7.2.	Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11	Постоянно	РУО
7.3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019 году	Весь период	РУО
7.4.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по	Весь период	РУО, ОО

№	Мероприятия	Срок	Ответственные
	процедуре проведения ГИА в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО		
7.5.	Организация просмотра трансляции телеуроков «Сложные темы по предметам во время сдачи ГИА»	В течение года	ОО
7.6.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ОО	По плану ОО	ОО
7.7.	Организация участия в родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в режиме чат-конференций	Ноябрь 2018 г. Апрель 2019 г.	РУО, ОО
7.8.	Участие во всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	Февраль 2019 г.	РУО, ОО
7.9.	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей- предметников	Постоянно	РУО, ОО
7.10.	Освещение работы по ГИА в социальных сетях	В течение года	РУО, ОО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	Ноябрь 2018 г. Февраль 2019 г. Апрель 2019 г.	РУО
8.2.	Осуществления контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11	Весь период	РУО