



Муниципальный план-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО				
1.	Организация деятельности рабочей группы, координирующей введение обновленных ФГОС	март 2023 года	Ахменова Н.Т.	Синхронизированы процессы управления обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
2.	Определение муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС (синхронизация их деятельности в рамках муниципального образования) и создание базы данных ответственных по ОУ	март 2023 года	Ахменова Н.Т.	Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность взаимодействия муниципальных координаторов с региональным координационным советом
3.	Участие в серии региональных консультативных совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС: 1. Совещания с руководителями ОМСУ 2. Совещания с руководителями ОО 3. Совещания с заместителями руководителей	ноябрь – декабрь 2022 года, март –апрель 2023 года	Васильева В.А.	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	Май 2023 года август 2023 года	Ахменова Н.Т.	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС,

				выявлены дефициты
5.	Организация участия руководителей и педагогических работников муниципального района в республиканских совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	В течение года	Васильева В.А.	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС
6.	Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	январь- февраль 2023 года	Гермагенова А.С.	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
7.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023 года	Васильева В.А.ф.	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
8.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2023 года	Гермагенова А.С.	Обеспечено единство образовательного пространства в муниципальном районе

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО

9.	Формирование планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций	декабрь 2022 года - январь 2023 года	Ахменова Н.Т.	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	февраль- апрель 2023 года	Ахменова Н.Т.	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями муниципального района

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

11.	Активизация (организация) работы муниципальных учебно-методических объединений учителей-	январь- декабрь 2023 года	Ахменова Н.Т.	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим
-----	--	---------------------------	---------------	---

	предметников			работникам
12.	Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	январь- май 2023 года	Ахменова Н.Т.	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС	январь-сентябрь 2023 года	Васильева В.А	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории муниципального района
14.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	до 31 августа 2023 года	Ахменова Н.Т.	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
15.	Организация системной работы по формированию Функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Директора школ	Достигнуто повышение качества образования
16.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Директора школ	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО

18.	Контроль прохождения повышения квалификации руководителями общеобразовательных организаций, разрабатывающими и реализующими основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	Апрель-май 2023 года	Герасимова Л.И.	Осуществлено повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций
19.	Контроль прохождения повышения квалификации всеми педагогическими работниками, участвующими	март – август 2023 года	Герасимова Л.И.	

	в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС			
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО				
20.	Проведение индивидуальных контрольных Собеседований по готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	Март - апрель 2023 года	Гермагенова А.С.	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС
21.	Организация контрольных мероприятий по образовательным организациям с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	май 2023 года	Гермагенова А.С.	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО				
22.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в общеобразовательных муниципальных организациях.	Ежемесячно	Аргунова М.А.	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации при реализации обновленных ФГОС