

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ПОКРОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»**



**ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации проекта
«РИСУЕМ ВСЕ»**

Покровск, Хангаласский улус, 2015 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Глава Администрации
МР «Хангаласский улус»
Алексеев Г.Ю.

« ____ » _____ 2015 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник РУО
МР «Хангаласский улус»
Мартынова Е.А.

« ____ » _____ 2015 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации проекта «РИСУЕМ ВСЕ» в Хангаласском улусе

№	Мероприятие	Дата	Выходной материал	Ответственные исполнители
I. Нормативно-правовое обеспечение проекта				
1	Обсуждение и принятие Концепции проекта «РИСУЕМ ВСЕ» в рамках II Педагогического Конгресса «От личности учителя - к креативности будущих поколений»	30 - 31 марта 2015 г.	Директива II Педагогического Конгресса	Мартынова Е.А., Макеева Н.Н., Скрябина Н.П., Ефимова Л.И., Харитонов А.В.
2	Разработка и принятие Дорожной карты реализации проекта «РИСУЕМ ВСЕ»	Апрель 2015 г.	Приказ	Мартынова Е.А.
3	Подготовка приказа о передаче полномочий МБОУ ДОД «Покровская ДХШ»	Май 2015 г.	Приказ	Мартынова Е.А.
4	Разработка Положения о коммерческих курсах для населения города Покровск по различным видам изобразительного искусства.	Апрель 2015 г.	Положение	Протодияконова Н.О.
5	Подписание договоров о сотрудничестве между МБОУ ДОД «Покровская ДХШ» и образовательными учреждениями Хангаласского улуса	Сентябрь 2015 г.	Договора с ПСОШ №1, ПСОШ №4, МБДОУ «Звездочка», «Ромашка»	Харитонов А.В., Харитонова Д.Р., Шишигин С.С., Аргунов

			г. Покровск и «Мичээр» с. Октемцы	П.М., Федорова Н.М., Косточкина М.Н., Гаврильева А.М.
6	Приказ о создании методического совета по реализации проекта «Рисуем все»	Сентябрь 2015 г.	Приказ	Харитонов А.В., Харитонова Д.Р.
7	Проведение расширенного Круглого стола “Перспективы развития проекта “Рисуем все”	Ноябрь 2016 г.	Соглашение о реализации проекта “Рисуем все” между ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии РАО», Министерством образования РС(Я), Министерством культуры РС(Я) и МР “Хангаласский улус”	Мартынова Е.А., Харитонов А.В.
8	Разработка, обсуждение и принятие муниципальной Программы по художественному образованию	2019 - 2020 г.г.	Программа	Мартынова Е.А., Харитонов А.В., Управление культуры и духовного развития, Алексеева В.В.
9	Разработка Положения о поощрении и награждении лучших обучающихся, творчески работающих преподавателей в рамках реализации проекта «РИСУЕМ ВСЕ»	2017 г.	Положение	Герасимова Л.И., Никифорова Г.Д., Харитонов А.В.
II. Научно-методическое обеспечение проекта и образовательная деятельность				
1	Включение в план внеурочной деятельности дополнительных часов (не менее трех) на изучение предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательных учреждениях	2015 – 2016 г.г.	Директива II Педагогического Конгресса, учебные планы ОУ	Руководители ОУ
2	Содействие общеобразовательным организациям в разработке рабочих программ элективных курсов, факультативных курсов по предмету «Изобразительное искусство»	2015 – 2025 г.г.	Программы	Харитонов А.В., руководители ОУ

3	Разработка методических пособий для дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений	2015 - 2017 г.г.	Методическое пособие "Рисуем все. Первая ступень развития детского творчества" (2016 г.)	Харитонов А.В., коллектив преподавателей Покровской ДХШ
4	Разработка и внедрение системы критериев оценки эффективности эмоционального, социального, культурного, познавательного и творческого воздействия изобразительного искусства	2020 – 2025 г.г.	Положение	Мартынова Е.А., Харитонов А.В.
5	Открытие специализированных классов (разновозрастных групп)	2018 - 2019 г.г.	Образовательные программы, приказ ОУ	Руководители ОУ
6	Организация работы летних школ с приглашением известных художников, скульпторов, искусствоведов, культурологов республиканского, российского и международного уровней, а также выездных летних школ в регионы России и за ее пределы	2016 – 2025 г.г.	Программа летних школ	Мартынова Е.А., Харитонов А.В.
7	Организация выездных летних школ в регионы России и за ее пределы	2016 – 2025 г.г.	Программа летних школ, Соглашение	Мартынова Е.А., Харитонов А.В.
8	Организация мастер-классов ведущих художников, скульпторов, искусствоведов, культурологов российского и международного уровней для обучающихся	2015 – 2025 г.г.	Справка, информация в СМИ	Мартынова Е.А., Харитонов А.В.
9	Проведение ежегодной муниципальной олимпиады по ИЗО в рамках проекта «РИСУЕМ ВСЕ»	2015 – 2025 г.г.	Положение, протокол	Осипова М.А., преподавательский состав Покровской ДХШ
10	Проведение ежегодной муниципальной олимпиады по живописи	2015 – 2025 г.г.	Положение, протокол	Андреев А.Е., преподавательский состав Покровской ДХШ
11	Проведение творческих конкурсов по изобразительному искусству	2015 - 2025 г.	Положение, информация в СМИ	Протодияконова Н.О., преподавательский состав Покровской ДХШ
12	Создание малой картинной галереи имени Г.А. Шелковниковой в МБОУ ДОД «Покровская ДХШ»	Декабрь 2015 г.	Фонд детского рисунка	Харитонов А.В.

13	Создание малых картинных галерей в образовательных учреждениях	2016 – 2018 г.г.	Фонд детского рисунка	Руководители ОУ
14	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ «Витраж +»	Сентябрь 2015 г.	Учебная программа	Харитонов Л.В.
15	Организация выездных персональных и коллективных выставок обучающихся и преподавателей Покровской ДХШ	2015 – 2025 г.г.	Справка, информация в СМИ	Мартынова Е.А., Харитонов А.В.
16	Выставки работ изобразительного искусства обучающихся и преподавателей художественных отделений ДШИ, детских художественных школ Республики Саха (Якутия), Российской Федерации на базе Покровской ДХШ	2015 – 2025 г.г.	Справка, информация в СМИ	Харитонов А.В.
17	Участие обучающихся и педагогов в конкурсах, фестивалях, олимпиадах, конференциях республиканского, всероссийского и международного уровня	2015 – 2025 г.г.	Справка, информация в СМИ	Харитонов А.В., руководители ДОУ, ОУ
18	Внедрение дистанционной формы обучения по предмету “Изобразительное искусство”	2018 г.	Договор	Аргунова М.А., Харитонов А.В.
19	Сотрудничество с Институтами художественного образования, учреждениями культуры и искусства, Союзом художников РС(Я) и России, Национальным художественным музеем РС(Я) (выставки, встречи, мастер-классы, работа в конкурсных комиссиях и т.д.)	2015 – 2025 г.г.	Договор, соглашение, информация в СМИ	Харитонов А.В.
20	Составление образовательными учреждениями ежегодной программы встреч с профессиональными творческими работниками, посещениями музеев, выставок, картинных галерей, театров, библиотек	2017 – 2025 г.г.	Портфолио	Руководители ДОУ, ОУ
III. Кадровое обеспечение проекта				
1	Повышение квалификации, профессиональная подготовка и переподготовка, выездные стажировки руководителей изостудий, учителей изобразительного искусства, педагогов Покровской детской художественной школы, художественных отделений Детских школ искусств Хангаласского улуса в другие регионы Российской Федерации, а также за ее пределы	2015 – 2025 г.г.	Договор, соглашение, информация в СМИ	Мартынова Е.А., Харитонов А.В.

2	Организация семинаров, мастер-классов, открытых уроков для руководителей изостудий, учителей изобразительного искусства	2015 – 2025 г.г.	Справка, информация в СМИ	Харитонов А.В.
3	Организация мастер-классов ведущих художников, скульпторов, искусствоведов, культурологов российского и международного уровней для педагогов	2015 – 2025 г.г.	Справка, информация в СМИ	Мартынова Е.А., Харитонов А.В.
4	Создание базы данных педагогов-участников реализации проекта «РИСУЕМ ВСЕ»	2015 – 2025 г.г.	База данных	Быганова В.Н.
IV. Материально-техническое обеспечение проекта				
1	Мониторинг имеющихся материально-технических ресурсов образовательных организаций для реализации проекта	Ежегодно	Аналитическая справка, рекомендации, комплектование заказа	Быганова В.Н., Харитонов А.В.
2	Сотрудничество с благотворительным Фондом содействия развитию образования «Фонд-140»	Постоянно	Софинансирование мероприятий	Харитонов А.В., дирекция фонда
3	Приобретение учебного оборудования (мольберты, холст, натюрмортный фонд и т.д.), технических средств, методической литературы для реализации проекта	2015 – 2025 г.г.	Обновление фонда	Руководители ОУ
4	Привлечение внебюджетных средств на реализацию проекта	2015 – 2025 г.г.	Создание сувенирной продукции	Харитонов А.В.
V. Популяризация проекта				
1	Размещение на официальных сайтах администрации МР «Хангаласский улус», Хангаласского РУО, образовательных учреждений информации о реализации проекта «РИСУЕМ ВСЕ» (концепция проекта, дорожная карта, положения и т.д.)	Постоянно	База данных	Харитонов А.В.
2	Акция «Создание единой картины» в рамках городских, муниципальных, республиканских, российских, международных мероприятий	2015 – 2025 г.г.	Каталог единых картин	Харитонов А.В.
3	Акция «День изобразительного искусства» в образовательных учреждениях	2016 г. – 2025 г.г.	Фото- и видеоотчет на сайтах ОУ	Руководители ОУ
4	Проведение Форума изобразительного искусства «Рисуем все»	Ноябрь 2016 г.	Внедрение проекта в ОО Республики Саха (Якутия)	Мартынова Е.А., Харитонов А.В.
5	Организация научно-практической конференции по вопросам художественного образования	2017 г.	Сборник тезисов	Мартынова Е.А., Харитонов А.В.

6	Организация творческих конкурсов, мастер-классов, курсов для населения	2015 – 2025 г.г.	Выставки работ	Харитонов А.В.
7	Информирование в СМИ о реализации проекта «РИСУЕМ ВСЕ»	Постоянно	Статьи, сюжеты, цикл тематических передач по реализации проекта «РИСУЕМ ВСЕ»	Мартынова Е.А., Харитонов А.В., руководители ОУ, дирекция филиала НВК «Саха», творческая группа РУО
8	Выявление и поддержка лидеров художественного образования (организаций, педагогов, детей)	Постоянно	Открытие новых имен	Мартынова Е.А., Харитонов А.В.
9	Внедрение проектов по изобразительному искусству на интернет-порталах, в социальных сетях, профессиональных интернет-сообществах	2018 – 2025 г.г.	Виртуальные проекты, интерактивных музеев изобразительного искусства	Аргунова М.А., Харитонов А.В., руководители ОУ